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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Début novembre 2009 : Lancement des études de 
constitution de l'USID 
Cadrage de la démarche par lettre de mission :

- aux DDE(A) et commandant(s) de base

- au chef de la brigade infrastructure du CSFA 

- au directeur régional du SID 

Constitution d'un comité technique

Association des personnels
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Objectifs de l'étude 
 Proposition des personnes tenant les postes d'encadrement 
(2 modalités pour les USID, simples ou mixtes/multisites)

Proposition d'organigramme,  phasage de mise en œuvre – 
modalités de la phase transitoire 

Proposition de modalités de mise en commun des moyens 
(immobiliers, matériels, financiers, circuits comptables, OS, 
RPA)

Relations USID/pôle maitrise œuvre à formaliser
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Fin janvier : proposition de projet à la validation 
commune MINDEF-MEEDDM 
dont :

Répartition des personnels des SLI

Organigrammes de toutes les bases et des pôles du SNIA

Janvier-février
Établissement des fiches de poste

Mars :
Pré-affectation des agents
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Les personnels concernés
En poste sur les  bases civiles : vocation à rejoindre les pôles du SNIA 

En poste sur les bases militaires pérennes, selon affectation actuelle : 

IA spécialisée  SNIA renforcé

IA non spécialisée  transfert MINDEF

Normalement hors pré-affectation :
Agents en SNIA actuel (siège + 2 antennes)

Agents des bases qui ferment (dispositif spécifique)

Une adaptation aux cas particuliers

Rappel : 
OPA et C exploitation restent affectés au MEEDDM, mis à disposition 
du MINDEF

Modification du « statut » des OPA par décret 
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble 

Concomitant pour tous les personnels concernés :
Chaque agent retrouve un poste, en évitant autant que 
possible toute mobilité géographique contrainte

« L'agent suit son poste »
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Maintien des échéances de la création juridique des 
nouvelles structures et de transfert d'agents

Une phase de transition entre la validation projets 
d'USID et la date effective de sa création

Modalité de la phase transitoire :

Regroupements possibles et partiels des personnels et moyens en 
conservant le cadre juridique et de gestion des agents

Adoption d'une convention pour préciser le mode de 
fonctionnement
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Bases expérimentales : adaptation de la procédure
Ne pas mettre en sommeil les  bases expérimentatrices dans 
l'attente de la date du 1er janvier 2011

Adaptation des organigrammes au cadrage national

Adoption d'une convention de gestion transitoire

Les agents rentreront dans le dispositif de pré-affectation
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Les conditions de la réussite :
Clarification des implantations des USID

Respect par les bases du calendrier fixé  

Organiser l'information des personnels et la concertation

Veiller à l'articulation avec les DDT
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Étude de création des USID en BDD expérimentales

Circulaire aux préfets relative aux principes de la réforme

Définition et dimensionnement des pôles du SNIA

Analyse de la faisabilité de la MAD par arrêté ministériel des OPA

Élaboration projet de service et organigramme des futures USID

Calendrier du projet Ingénierie 
Aéroportuaire (maj 14/10/09)

Lancement des expérimentations sur les BDD de Creil, Avord et 
Nancy
Lancement de l'expérimentation sur la BDD de « Rochefort-
Saintes-Cognac »

Mise en place des bases « pilotes » (suites bases 
expérimentales)

Photographie des effectifs présents dans les SLI et par 
macrograde
Élaboration du référentiel des emplois (métiers des futurs USID 
ou pôles du SNIA)
Courrier aux agents des SLI et SLBA  présentant les principes et 
objectifs de la réforme

Élaboration d'un cadrage national et circulaire MEEDDAT-
MINDEF sur la création des USID et pôles du SNIA
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4 - Calage du calendrier et suite du projet 
d'ensemble

Textes réglementaires de création des USID

Arrêté interministériel de délégation de gestion (RH)

Élaboration du protocole MEEDDAT-MINDEF

Réunion DDEA-IA  concernés par la fermeture d'une BA

Circulaire aux préfets relative à la fermeture des BA

Calendrier de cessation d'activité des bases

Légende Groupe échanges IA

Élaboration fiches de postes et définition du nombre de postes 
vacants par pôle
Prise en compte dans PLF 2011 (positionnement des agents qui 
souhaitent rejoindre le MINDEF)

Définition de la charte de gestion des personnels transférés au 
MINDEF
consultation CTP locaux (acter départ SLI-SLBA des 
DDEIA)
Repositionnement des agents

Textes réglementaires de création des pôles du SNIA 
(modification arrêté ministériel)

Arrêté ministériel Décret de MAD des OPA et Cexpl (calendrier 
OPA transfert parcs)

Repositionnement des agents

Précision – modif calendrier
calendrier 
initial
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